

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	工業団地1号線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12239号	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,650,000		随意契約	7,501,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,140,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,600,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,700,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,800,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,400,000					
				2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手日 完成日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和2年3月31日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,140,000	令和2年6月25日	令和2年11月25日	白河市 萱根月ノ入 地 内ほか	施工延長 L=28.0m 法枠工 L=134.7m カゴマット工 A=28.0m ² コンクリートブロック積 A=10.3m ² コンクリート擁壁工 L=16.0m	本工事は、令和元年発生の台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手日 完成日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年5月26日			変更なし ()	令和2年6月1日	令和2年11月4日		施工延長 L=28.0m 法枠工 L=194.5m コンクリートブロック積 A=10.3m ² コンクリート擁壁工 L=16.0m	本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年6月1日としたい。また、着工日の変更に伴い、工事の完成期日を令和2年11月4日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手日 完成日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年10月28日			2,341,900 (10481900)	変更なし				工業団地東1号線において、現地測量・調査の結果により、吹付法枠延長及び植生基材吹付面積を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手日 完成日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。