

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道金勝寺幹線設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 5月 21日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第25604号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,423,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,830,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	5,370,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	5,350,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	5,370,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	5,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年5月25日	土木設計	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,830,000	令和2年5月25日	令和2年9月29日	白河市 金勝寺 地内	設計延長 L=322.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年9月17日			-1,138,500 (4691500)	令和2年5月25日	令和2年11月30日			現地調査の結果、金勝寺幹線の路線全体で軟岩が浅めから出現する事から、幹線部の管路は飯沢金勝寺地区に設置するマンホールポンプ場から圧送する計画へ変更した為、マンホール形式ポンプ場(2次製品)の設計を減工する。工法等の検討に日数を要した為、完成期日を令和2年11月30日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。