

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道移設(横町工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 5月 21日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第25101号	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	13,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,764,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	14,520,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	13,380,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	13,450,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,420,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年5月25日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	14,520,000	令和2年5月25日	令和2年11月24日	白河市 横町 地内	施工延長(設置) L=22.5m 本管VUφ200 L=21.6m 施工延長(撤去) L=24.2m 既設本管撤去VUφ200 L=22.1m 特1号マンホール N=2箇所 小型マンホール N=1箇所 既設人孔撤去 N=2箇所 既設小型マンホール撤去 N=2箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年9月17日				-1,184,700 (13335300)	変更なし			既設下水管へ割込みするタイプの人孔(1号)を使用することで仮排水工が減工となる為、割込みタイプの人孔(1号)を使用した工法へ変更する。1号人孔への変更に伴い、施工スペース・埋設物との離隔を確保する為、設置及び撤去の管路延長を変更する。舗装の切断作業時に発生する汚泥の処理量を実績変更する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。