

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	枇杷山地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 5月 28日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29103号	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	1,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,710,000	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	1,848,000
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	1,680,000					
	株式会社 高橋工業 代表取締役 高橋 佳男	1,760,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	1,720,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	1,750,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	手 完 成 日			
令和2年6月1日	上水道	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	1,848,000	令和2年6月1日	令和2年9月23日	白河市 東釜子字 枇杷 山 地内	配水管移設工事L=11.50m RR-HIVPφ100 L=11.50m 仕切弁 N=1基 舗装本復旧工 A=79.67㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和2年9月1日			451,000 (2299000)	変更なし			配水管移設工事L=15.12m RR-HIVPφ100 L=12.98m RR-HIVPφ75 L=2.1m 仕切弁 N=1基 不断水仕切弁工 N=1基	現地調査の結果、県道棚倉矢吹線に設置されている仕切弁がアスファルト舗装により埋没しており、確認できないことから、不断水仕切弁工1ヶ所を追加する。また、本復旧舗装工A=80.0m2は次工事にて施工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。