

入札及び契約調書

| | |
|--------|-----------------|
| 工事等の名称 | 鹿島前2号線測量設計業務委託 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 2年 6月 11日 |
| 入札場所 | マイタウン白河2階 中会議室3 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----|---|-----------|----------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第22702号 | 太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光 | 4,260,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 4,317,000 | 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄 | 4,620,000 |
| | 株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一 | 4,250,000 | | | | | |
| | 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄 | 4,200,000 | | | | | |
| | 株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧 | 4,260,000 | | | | | |
| | 陸奥テックコンサルタント 株式会社 白河営業所 所長 佐川 真樹 | 4,350,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|--------|----------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和2年6月15日 | 測量・調査等 | 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄 | 4,620,000 | 令和2年6月15日 | 令和2年11月9日 | 白河市 大鹿島前 地内 | 測量業務L=0.29km 道路詳細設計L=0.29km | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和2年10月20日 | | | 319,000 (4939000) | 変更なし | | | 測量業務L=0.30km 道路詳細設計L=0.30km | 本業務において、水路と道路の高さ調整が必要となったため業務延長を延伸させ、仮BM設置の業務を追加する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。