

入札及び契約調書

工事等の名称	真舟和尚壇線水路改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 6月 11日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額 (税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22201号	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	10,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	10,342,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,220,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,200,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	10,350,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,500,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	10,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月15日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,220,000	令和2年6月15日	令和2年12月14日	白河市 南堰川端 地内	施工延長L=42.7m 大型側溝蓋掛工L=42.7m 函渠工L=31.3m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年9月24日			977,900 (12197900)	変更なし			施工延長L=42.4m 大型側溝蓋掛工L=42.4m 函渠工L=31.2m	蓋掛工において、車道雨水処理を効率的に排水させるため水路側壁の天端を取壊し大型蓋の高さを調整したい。そのため、コンクリート取壊しV=12.5m3増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。