

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道金勝寺幹線(追廻工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 6月 25日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第25102号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	37,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	38,024,000	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	41,030,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	38,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	37,500,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	38,200,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	37,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和2年7月1日	一般土木工事	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	41,030,000	令和2年7月1日	令和3年3月12日	白河市 追廻 地内	施工延長 L=276.9m 凍結防止用二重管φ150 L=191.1m 特1号人孔(嵩上げ) N=1箇所 ポリエチレン管φ150 L=85.8m 1号人孔(嵩上げ) N=2箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和2年12月16日				3,976,500 (45006500)	令和2年7月1日	令和3年3月31日		施工延長 L=276.4m 凍結防止用二重管φ150 L=191.1m 特1号人孔(嵩上げ) N=1箇所 表層t=5cm A=129.1m ² ポリエチレン管φ150 L=85.3m 1号人孔(嵩上げ) N=2箇所 管きよ清掃 L=668.0m	・葉ノ木平地区は、仮設圧送管を使用し仮ルートにて供用を行っていたが、本工事にて幹線整備が完了することから圧送ルートの切替を行い、仮設圧送管を廃止するため管内部洗浄及び、葉ノ木平MP部の舗装本復旧を下記のとおり増工する。また、仮設足場賃料を実績変更する。 ・上記変更に伴い工事完了期日、令和3年3月12日を令和3年3月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手年月日	完成年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。