

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業関辺本沼線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 7月 2日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22104号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	24,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,044,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	25,850,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,200,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	24,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	23,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年7月6日	舗装工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	25,850,000	令和2年7月6日	令和2年11月19日	白河市 双石新田 地内	施工延長 L=90.4m 表層工(車道部)A=670.6㎡ 表層工(歩道部)A=158.1㎡ 歩車道境界ブロック L=73.7m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。