

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 飯土用二枚橋線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 7月 9日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22206号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	18,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,362,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	19,690,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	17,900,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	18,300,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	18,500,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	18,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年7月13日	舗装工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	19,690,000	令和2年7月13日	令和2年11月24日	白河市 大信豊地並木 地内ほか	【飯土用二枚橋線】施工延長 L=270.0m、 表層工 A=918.0m <sup>2</sup> 、不陸整正 A=918.0m <sup>2</sup> 【野寺下原線】 施工延長 L=180.0m、 表層工 A=830.0m <sup>2</sup> 、不陸整正 A=830.0m <sup>2</sup> 【村東万才線】 施工延長 L=120.0m、 表層工 A=888.0m <sup>2</sup> 、不陸整正 A=888.0m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年10月5日			762,300 (20452300)	変更なし			【飯土用二枚橋線】 施工延長 L=270.0m 表層工 A=931.5m <sup>2</sup> 不陸整正 A=931.5m <sup>2</sup> 【野寺下原線】 施工延長 L=160.0m 表層工 A=874.1m <sup>2</sup> 不陸整正 A=874.1m <sup>2</sup> 【村東万才線】 施工延長 L=130.0m 表層工 A=958.7m <sup>2</sup> 不陸整正 A=958.7m <sup>2</sup>	現地調査・測量の結果により、舗装面積を変更する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。