

# 入札及び契約調書

工事等の名称	市道松上久ノ内線側溝設置工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 2年 7月 9日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第26101号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	6,130,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,116,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,600,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	6,080,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,000,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	6,150,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	6,050,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年7月13日	一般土木工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,600,000	令和2年7月13日	令和2年12月7日	白河市 表郷金山宇下 川原 地内	U型側溝設置 L=136m			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年11月13日					-380,600 (6219400)	変更なし		表層工(仮復旧t=3cm)A=0㎡ 上層路盤工t=15cm	他事業で実施する道路舗装補修工事と同時期であるため、表層工(仮復旧t=3cm)A=68㎡を減工し、上層路盤工t=17cmからt=15cmに変更。	
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
					( )					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
			( )							
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
			( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。