

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	谷地久保古墳法面災害復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 2年 7月 16日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第24103号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,500,000		随意契約	14,268,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	15,290,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	13,900,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	14,100,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,000,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	14,200,000					
				2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照			

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年7月20日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	15,290,000	令和2年7月20日	令和3年1月25日	白河市 本沼岩井戸 地内	施工延長 L=65.0m 法面工 A=574.0m <sup>2</sup> カゴ工 L=64.5m 暗渠工 L=85.0m	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した谷地久保古墳法面の災害復旧を行うもので、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、地方自治法167条の2項第1項第5号の規定に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月25日			-136,400 (15153600)	変更なし			施工延長 L=65.0m 法面工 A=519.0m <sup>2</sup> カゴ工 L=64.5m 暗渠工 L=85.0m	本工事において、現地の地形に合わせて盛土のすり付けを行ったため、法面整形及び客土吹付の施工数量を変更する。その他、精査の結果における数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。