

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 中寺栃本線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 7月 30日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22604号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	9,980,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,177,000	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	10,890,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	10,000,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	9,970,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	9,900,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	9,970,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年8月3日	測量・調査等	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	10,890,000	令和2年8月3日	令和3年3月15日	白河市 東千田字水境 地内ほか	用地測量 A=1.07ha 道路詳細設計 L=0.47km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年2月4日			2,040,500 (12930500)	令和2年8月3日	令和3年3月15日		用地測量A=1.56ha 道路詳細設計L=0.47km スウェーデン式サウンディング試験L=14.6m 変状土CBR試験N=3箇所	精査により用地測量の面積0.49haを追加する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。