

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 老久保西郷線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 7月 30日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22209号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	27,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	27,130,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	29,370,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	26,800,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	27,200,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	26,700,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	26,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年8月3日	舗装工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	29,370,000	令和2年8月3日	令和2年12月28日	白河市 古高山 地内ほか	【老久保西郷線】 施工延長 L=390.0m A=2,535.0m ² 不陸整正 A=2,535.0m ² 表層工 【小田ノ里大和田線】 施工延長 L=220.0m A=1,870.0m ² 不陸整正 A=1,870.0m ² 表層工		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年12月21日				1,129,700 (30499700)	変更なし			【老久保西郷線】 施工延長 L=378.3m 表層工 A=2,437.1m ² 不陸整正 A=2,437.1m ² 表層工 【小田ノ里大和田線】 施工延長 L=260.0m 表層工 A=2,125.2m ² 不陸整正 A=2,125.1m ²	現地調査・起工測量の結果により、表層工及び不陸整正の面積を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。