

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 松上久ノ内線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 7月 30日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22208号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	17,450,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	17,504,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	18,975,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	失格					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	17,250,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	17,480,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	17,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月3日	舗装工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	18,975,000	令和2年8月3日	令和2年12月14日	白河市 表郷番沢 字 松 上 地内ほか	松上久ノ内線 施工延長L=150.0m,舗装工A=780.0m ² ,不陸整正 A=780.0m ² ,区画線工L=300.0m 三森瀬ヶ野線 施工延長L=333.0m,舗装工A=1647.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年11月25日			23,100 (18998100)	変更なし			松上久ノ内線 施工延長L=136.0m 舗装工A=645.7m ² 不陸整正A=645.7m ² 区画線工L=272.0m 三森瀬ヶ野線 施工延長L=370.0m 舗装工A=1800.0m ² 不陸整正A=1800.0m ² 区画線工L=645.0m	起工測量により舗装展開を精査した結果、松上久ノ内線 において舗装面積がA=645.7m ² であったため、表層工 A=134.3m ² の減工する。また、三森瀬ヶ野線の終点部 においてひび割れの著しい箇所があり、早急な補修が必要 となったためL=37.0m延伸し表層工A=153.0m ² を増工す る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。