

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業大新田橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 7月 30日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22107号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	29,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	30,033,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	32,450,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	30,100,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	30,200,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	29,900,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	29,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月3日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	32,450,000	令和2年8月3日	令和3年3月31日	白河市 大信下新城字 大新田 地内	承取替工 N=5.0基 ひび割れ補修工 N=1.0橋 断面修復工 N=1.0橋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月23日			-550,000 (31900000)	変更なし				橋脚部の補修において、当初設計では足場工としていたが、受注者からの協議により施工性向上のため橋梁点検車で実施することとなったことから減額。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。