

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 側溝改修工事(4工区)
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 8月 20日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22210号	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	17,590,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,888,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	19,349,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	17,650,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	17,630,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	17,750,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	17,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月24日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	19,349,000	令和2年8月24日	令和3年3月12日	白河市 郭内 地内	施工延長 L=194.8m 側溝工 L=146.9m 舗装工 A=1,045.8m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月8日			663,300 (20012300)	変更なし			施工延長 L=199.0m 側溝工 L=176.7m 舗装工 A=1132.6m ²	現地測量、調査及び精査結果により、工事内容を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。