

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 側溝改修工事(1工区)
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 8月 20日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22211号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	29,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	29,167,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	31,680,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	29,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	28,800,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	28,950,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	29,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月24日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	31,680,000	令和2年8月24日	令和3年3月31日	白河市 郭内 地内	施工延長L=445.0m 側溝工L=445.0m 舗装工A=222.5m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月15日			変更なし ( )	令和2年8月24日	令和3年5月28日			支障となる電力柱の移設が完了せず新設側溝の設置に遅れが生じているため、工期を令和3年3月31日から令和3年5月28日まで変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月19日			1817200 (33497200)	変更なし			施工延長L=361.1m 側溝工L=351.9m 暗渠工L=7.2m 集水樹N=3.0箇所 舗装工A=619.1m2	郭内2号線において、既設埋設暗渠管が破損し流れを阻害しているためCSB暗渠管Φ400L=7.2mの撤去新設。また、田町西裏1号線において、新設側溝の縦断勾配調整を計画した結果、既設舗装面と段差が生じ路面排水機能の支障となることから、舗装復旧を影響幅から全面復旧に変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。