

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称 関辺地内配水管移設工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 2年 8月 27日

入札場所 マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|---------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第29110号 | 株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男 | 14,630,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 15,000,000 | 有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男 | 16,005,000 |
| | 有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男 | 14,550,000 | | | | | |
| | 有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美 | 14,700,000 | | | | | |
| | 有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫 | 14,870,000 | | | | | |
| | サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也 | 14,820,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方 商号又は住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|-----|--------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------|---|---|
| | | | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | |
| 令和2年8月31日 | 上水道 | 有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男 | 16,005,000 | 令和2年8月31日 | 令和3年3月1日 | 白河市 関边上ノ原 地内 | RR-HIVP φ75(L=145.39m)、空気弁N=1基、消火栓N=1基、不断水分岐工N=1ヶ所 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和3年1月21日 | | | -693,000 (15312000) | 変更なし | | | 配水管RR-HIVP φ75(L=131.11m)、空気弁N=1基、消火栓N=1基、不断水分岐工N=1ヶ所 | ・下水道課と協議の結果、当初予定していた下水道管布設延長が減工になった為、配水管布設延長をL=145.39mから131.11mへ減工する。併せて、(仮)本復旧工もA=213.24㎡から203.8㎡へ減工する。 ・本復旧工について、下水道課発注工事で一体施工とする為、本復旧をA=12.0㎡から0㎡へ減工する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。