

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 側溝改修工事(5工区)
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 8月 27日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22214号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	26,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	26,535,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	28,710,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	26,400,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	26,250,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	26,350,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	26,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月31日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	28,710,000	令和2年8月31日	令和3年3月31日	白河市 会津町 地内	(会津町7号線)施工延長L=259.0m 側溝工 L=259.0m 舗装工A=1064.6m ² (上田中山線) 施工延長L=114.0m 側溝工L=119.0m 舗装工 A=102.3m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月2日			-1,780,900 (26929100)	変更なし			施工延長L=40.0m 現場吹付法砕A=724.3m ² 仮道工L=169.0m	崩落土撤去後に掘削土量を精査した結果、掘削工 V=940.0m ³ がV=1086.0m ³ であったためV=146.0m ³ の 増工とした。また、吹付砕工の展開図を作成した 結果、L=1263.6mがL=1055.8mであったためL=207.8 mの減工。吹付砕工において、モルタルの調達が予 定通りできず進捗に遅れが生じていることから、延 長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。