

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 白坂駅黒川線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 8月 27日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22109号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	16,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,385,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,710,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	16,250,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	16,400,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	16,500,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	17,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年8月31日	舗装工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,710,000	令和2年8月31日	令和3年1月12日	白河市 白坂下黒川 地内	施工延長 L=301.5ha 側溝工 L=96.5m アスファルト舗装工 A=922.5m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年12月21日			4,031,500 (21741500)	令和3年1月12日	令和3年2月15日		施工延長L=388.5m 側溝工L=188.5m アスファルト舗装工A=894.7m <sup>2</sup>	舗装補修に併せて行う側溝改修について、現地確認の結果、本施工区間の上流において既設側溝の損傷が激しく水路の機能に支障をきたしていることから、側溝工を追加する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。