

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城跡(矢之門跡)石垣修復工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 2年 9月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第24107号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	13,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,037,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	15,070,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	13,700,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	13,850,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	14,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,900,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年9月23日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	15,070,000	令和2年9月23日	令和3年3月19日	白河市 郭内 地内	石垣解体 A=5.5m <sup>2</sup> 石積工 A=6.3m <sup>2</sup> 石垣間詰め工 A=1.7m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月9日			3,483,700 (18553700)	令和3年9月23日	令和3年3月26日		石垣解体 A=4.9m <sup>2</sup> 石積工 A=9.3m <sup>2</sup> 石垣間詰め工 A=1.7m <sup>2</sup>	本工事において、文化財課による調査結果及び石垣検討委員会にて施工内容を検討した結果、石垣の補修面積が変更となった。また、既設石垣石材の状態を判定した結果により、新積石材使用面積、新積石材加工面積、使用する新積石材の寸法に変更が生じたため、設計数量を変更する。仮設の敷板及び足場について、実施数量により変更する。その他について、現地調査の結果により施工数量を変更する。以上の理由により、工事請負額3,483,700円の増額変更とする。さらに、文化財課による石垣の調査と石垣検討委員会での検討において、不測の日数を要したため、工事の完成期日を令和3年3月19日から令和3年3月26日に延長。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
	( )								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	( )								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。