

# 入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 本沼地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 10月 15日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第29113号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	25,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	25,460,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	27,170,000
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	25,000,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	25,400,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	25,150,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	24,700,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年10月19日	上水道	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	27,170,000	令和2年10月19日	令和3年3月30日	白河市 本沼 地内	DIP-NS(E)φ100(L=162.98m)、HIVPφ100(L=1.86m) 仕切弁 N=2基、排泥弁 N=1基、消火栓 N=1基、 不断水分岐工 N=1ヶ所、不断水仕切弁工 N=1ヶ所、舗装本復旧工 A=552.5㎡	3
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年2月12日			-1,848,000 (25322000)	変更なし			配水管 DIP-NS(E)φ100(L=158.61m)、HIVPφ100(L=3.23m)、仕切弁N=2基、排泥弁N=1基、 消火栓N=1基、断水分岐工N=0ヶ所、不断水仕 切弁工N=1ヶ所、舗装本復旧工A=537.6㎡	・試掘の結果、下水道引込管が支障となったため、 配水管(φ100)の埋設深をH=1.2mからH=1.0mに変更。 ・安定勾配での施工が可能になった事から、掘削断 面を土留工から安定勾配へ変更とし土留工L=65.0 mをL=0mへ減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。