

入札及び契約調書

工事等の名称	深仁井田板倉線側溝改修工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 2年 10月 22日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第28101号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,427,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	8,085,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	7,400,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	7,430,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	7,450,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	7,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年10月26日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	8,085,000	令和2年10月26日	令和3年3月19日	白河市 東釜子字枇杷 山 地内	仮設工(敷鉄板)=0枚、区画線工=130.9m、A Sカッター=103.4m、舗装版取壊し= 18.9㎡、下層路盤工=125.3㎡、上層路盤工= 125.3㎡、表層工=143.3㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年3月15日				130,900 (8215900)	変更なし			仮設工(敷鉄板)=18枚、区画線工=87.6m、A Sカッター=100.7m、舗装版取壊し= 18.0㎡、下層路盤工=120.0㎡、上層路盤工= 120.0㎡、表層工=138.0㎡	道路幅員が狭く、車両の接触・脱輪の危険性がある ことから、仮設工(敷鉄板)を追加。支障物(電柱及 び支線)があること、ひがし保育園の外構工事に 変更があったこと、当初予定していた施工内容が 変更となることから、工事数量を変更。水道課発注の 工事と施工箇所の一部が重複していることから、工 事数量を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。