

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 的石前線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 10月 22日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22608号	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	8,120,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,191,000	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	8,800,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	8,000,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	8,050,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	8,090,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	8,140,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年10月26日	土木設計	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	8,800,000	令和2年10月26日	令和3年3月19日	白河市 中山南 地内	用地測量 A=0.64ha 道路詳細設計 L=0.15km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月9日			924,000 (9724000)	変更なし			用地測量 A=0.66ha 道路詳細設計 L=0.15km 測量設計 L=0.15km 共用地境界確定業務 N=1業務	道 公 現地測量の結果、法務局の公園と隣接する東日本高速道路株式会社の杭が相異していることから、公共用地境界確定業務を追加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。