

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 松ヶ苗道路橋橋梁補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 10月 29日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22607号	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 植木 康	8,730,000		その他の工事  本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を名簿から選考し指名する。	7,931,000	富士コンサルタンツ 株式会社 福島支店 支店長 小泉 隆	7,755,000
	株式会社 長大 福島事務所 所長 遠藤 敦	12,700,000					
	セントラルコンサルタント 株式会社 東北支社 福島営業所 所長 酒井 謙一	9,000,000					
	富士コンサルタンツ 株式会社 福島支店 支店長 小泉 隆	7,050,000					
	株式会社 エイト日本技術開発 東北支社 支社長 山本 浩三	20,520,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年11月2日	土木設計	富士コンサルタント株式会社 福島支店 支店長 小泉 隆	7,755,000	令和2年11月2日	令和3年3月19日	白河市 白坂馬落崖地内	橋梁補修設計 N=1.0橋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月15日			変更なし ( )	令和2年11月2日	令和3年7月31日			橋梁補修設計のための現況一般図作成にあたり、レーザー測量のためのJRの近接作業協議に時間を要したことから、完了期日を令和3年7月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年7月30日			変更なし ( )	令和2年11月2日	令和3年12月28日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年9月28日			-46200 (7708800)	変更なし				投物防止柵の補修設計の参考とするため、シュミットハンマーによる強度測定を追加する。また、本橋は既設のアスファルト舗装がなく、橋面防水工の施工に伴い死荷重が増加し耐荷力を満足しなくなることから橋面防水設計を減らし、併せて46,200円を減額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。