

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業白坂駅十文字線函渠工工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 10月 29日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22110号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	39,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	39,909,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	43,010,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	39,350,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	39,100,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	39,450,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	39,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月2日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	43,010,000	令和2年11月2日	令和3年3月19日	白河市 白坂新石阿弥陀 地内	施工延長 L=6.2m ボックスカルバート工 L=10.75m 橋面舗装工 A=59.1m ² 仮設道路設置撤去工 L=88.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月17日			変更なし ()	令和2年11月2日	令和3年6月30日			ボックスカルバートの工場生産において、令和元年台風19号の災害以降、コンクリート二次製品の需要が急増し、製造に時間を要していることから、工程に遅れが生じ工期内完成が困難となったため 令和3年6月30日まで工期を延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年6月18日			1871100 (44881100)	変更なし				仮設道路設置箇所の借地している水田において、工事後の耕作地への影響が無いよう耕土層及び土布シートの養生が必要となったことから、数量に差異が生じたため増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。