

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	高山跨線橋管理用地造成工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 11月 19日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22118号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	7,345,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,975,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	7,690,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,650,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,350,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,250,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月24日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,975,000	令和2年11月24日	令和3年3月19日	白河市 中野山 地内	表土剥ぎ V=834.0m3 路床盛土 834.0m3	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年2月16日			221,100 (8196100)	変更なし			表土剥ぎV=988.3m3 路床盛土V=549.5m3 立木伐採N=67.0本	起工測量の結果から掘削及び盛土数量を変更し、 また、立木があることからその伐採を追加併せて 増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。