

# 入札及び契約調書

工事等の名称	災害復旧事業深渡戸橋下部工工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 11月 19日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第11133号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	91,300,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	92,365,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	99,550,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	91,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	91,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	90,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	91,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和2年11月24日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	99,550,000	令和2年11月24日	令和3年3月31日	白河市 表郷深渡戸字 川田 地内	橋台工 N=2基 橋脚工 N=1基	本工事は、令和元年10月11日発生した台風19号により被災した深渡戸橋の災害復旧工事である。 被災箇所は1級河川社川の増水により橋が流され、通行不能箇所を農業者等に支障をきたし、地区から早期の復旧を期待されていることから地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和3年3月31日			21,191,500 (120741500)	令和2年11月24日	令和3年10月29日		橋台工 N=2基 橋脚工 N=1基 護岸工 A=206㎡	下部工の床堀後、護岸基礎の根入れが浅いことが判明し、基礎コンクリートからの取壊しが生じた。当初は上部のみの護岸復旧であったため別発注で予定していたが、今回、河床面下部からの施工が必要であることから、一体的に施工できる本工事に含めて施工。災害査定時、調査できなかった橋脚部ボーリング調査を直接基礎の支持層高と岩盤硬度の確認のため、技術管理費として実施。ボーリング調査の結果、支持層の岩盤硬度が高いことから橋脚部の仮設矢板の打ち込み工法を250<N≤375対応へ、また自立式土留から土留支保工の工法へ変更
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和3年10月12日			-408100 (120333400)	変更なし			橋台工 N=2基 橋脚工 N=1基 護岸工 A=205.9㎡	地盤内に埋設されていて不可視部分であった擁壁工の取り壊し数量を掘削後の検測の結果、V=28.7m3からV=5.1m3に数量を変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。