

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線(関边上ノ原2工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 12月 10日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第25104号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	36,650,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	36,973,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	39,820,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	36,200,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	36,850,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	36,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	36,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月14日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	39,820,000	令和2年12月14日	令和3年3月31日	白河市 関辺上ノ原 地 内	施工延長 L=298.8m リブ付硬質塩化ビニル管 L=295.5m 公共ます N=32箇所 1号マンホール工 N=5基 小型マンホール工 N=3基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月9日			変更なし ()	令和2年12月14日	令和3年7月30日			令和元年10月に発生した台風19号災の復旧工事に 従事するため、本工事にかかる労務を確保すること が困難であることから、工期を延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年6月11日			4464900 (44284900)	変更なし			施工延長 L=316.5m リブ付硬質塩化ビニル管 L=308.4m 公共ます N=35箇所 1号マンホール工 N=4基 特1号マンホール工 N=1基 小型マンホール工 N=6基	地下埋設物(水道管)を回避するために、設置するマ ンホールの種類及び基数を以下のとおり変更。ま た、公共下水道への接続促進のため、新たな公共ま す設置要望について本工事に対応。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。