

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 風神下蛇石線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 12月 10日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22219号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	11,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,204,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,100,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	辞退					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,000,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	11,150,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月14日	舗装工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,100,000	令和2年12月14日	令和3年3月19日	白河市 南町 地内	施工延長 L=163.0m 基層工 A=220.1m <sup>2</sup> 半たわみ性景観工 A=220.1m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月8日			148,500 (12248500)	変更なし			施工延長 L=143.0m 基層工(2層) A=193.1m <sup>2</sup> 半たわみ性景観工 A=193.1m <sup>2</sup>	取壊し工の自然石・モルタル厚について、当初8cmを想定していたが、現地調査の結果取壊し厚さが12cmであったことから、基層工を1層(4cm)追加施工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。