

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	農業水路等長寿命化事業白河北地区ほか排水路工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 12月 24日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第11135号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	8,500,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	8,582,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	9,350,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	8,700,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	8,750,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	8,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月28日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	9,350,000	令和2年12月28日	令和3年2月26日	白河市 萱根後谷地 地 内ほか	排水路改修 L=44.0m	本工事は、令和元年度予算において令和元年の非かんがい期に工事 発注予定であったが、台風19号の影響により令和2年度に繰り越した ものである。当初起工においては令和2年12月3日に指名競争入札を 執行するべく入札手続きを行ったところ、指名5社すべてから辞退届け が提出されたため入札不調となったが、令和3年度への繰り越しは不可 能であり、また短期間で緊急に工事を発注し施工する必要があることか ら、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要 により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年2月9日			115,500 (9465500)	令和2年12月28日	令和3年3月31日			<ul style="list-style-type: none"> ・萱根(桑ヶ作)排水路において、工車用車両の通行による農道の横溝 防止のため、敷砂利V=10.0m3を追加。 ・白坂幹線排水路において、施工箇所が泉岡集落排水処理場に面して おり、処理場内から施工する必要があるため、処理場のフェンス撤去再 設置L=14.0mを追加。 ・小松東基幹排水路において、施工箇所の掘削時に支障となるため、隣 接するガードレールの撤去再設置L=8.0mを追加。 ・水界池形見幹線排水路においては資材の供給状況を考慮し大型張プ ロックとしていたが、より経済的な標準型張ブロックが手配できたため、 規格変更したい。また、破損した既設張ブロックの取壊し・処分1式を追 加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。