

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|----------------------|
| 工事等の名称 | 交通安全施設整備事業 道路反射鏡設置工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 3年 1月 28日 |
| 入札場所 | マイタウン白河2階 中会議室3 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第22222号 | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 3,750,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 3,784,000 | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 4,125,000 |
| | 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一 | 3,800,000 | | | | | |
| | 薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強 | 辞退 | | | | | |
| | 有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志 | 3,850,000 | | | | | |
| | 日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎 | 3,900,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|----------|--------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|---|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年2月1日 | 一般土木工事 | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 4,125,000 | 令和3年2月1日 | 令和3年3月31日 | 白河市 東釜子字 枇杷 山 地内ほか | 施工箇所N=10.0箇所 道路反射鏡1面鏡N=8.0基 道路反射鏡2面鏡N=2.0基 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年3月8日 | | | 690,800 (4815800) | 変更なし | | | 施工箇所N=12.0箇所 道路反射鏡1面鏡N=10.0基 道路反射鏡2面鏡N=2.0基 | 現地調査により、通学路において、交通量が多く見通しが不良で危険な箇所について、早急に道路反射鏡の設置が必要となったことから、道路反射鏡1面鏡N=2.0基増工 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。