

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線(JR研修センター接続)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 3月 11日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第25107号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	22,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	23,285,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	24,970,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	23,000,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	22,800,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	23,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	23,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年3月15日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	24,970,000	令和3年3月15日	令和3年10月11日	白河市 十三原道下 地 内	施工延長 L=130.0m 本管VUφ200 L=113.7m 2号人孔 N=1箇所 二重管(φ216.3,PEφ75) L=17.2m 1号人孔 N=8箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年8月20日				-1,497,100 (23472900)	変更なし			施工延長 L=126.6m 本管VUφ200 L=111.1m 1号人孔 N=7箇所 2号人孔 N=1箇所 二重管(φ216.3,PEφ75) L=7.3m 本管PEφ75 L=8.2m	・JR研修センター敷地内に設置する公共汚水ますの位置が変更になったことから、本管VUφ200の延長及び、1号マンホールを下記のとおり減工する。 ・現地照査の結果、水管橋の外装管を施工する延長を減工し、新たにポリエチレン管φ75を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。