

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 大倉矢見三輪台線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 4月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 地下第1会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22122号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	28,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	28,815,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,020,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	28,700,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	28,500,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	29,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年4月12日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,020,000	令和3年4月12日	令和3年11月15日	白河市 白坂三輪台 地 内	施工延長 L=240.0m 側溝工 L=207.5m 下層路盤工 A=1528.6m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=1763.8m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 A=1636.8m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年10月27日				3,062,400 (34082400)	変更なし			施工延長 L=260.0m 側溝工 L=203.8m アスファルト舗装工(車道) A=1908.8m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(歩道) A=456.8m <sup>2</sup>	道路改良部において既設水道管(給水管)の埋設深 が浅く施工の支障となることから水道管移設工を追 加する。また、事業の進捗を図るためアスファルト舗 装工(車道)を580.0m <sup>2</sup> 追加する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。