

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	向谷地1号線ほか舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 4月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32202号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	8,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,115,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,800,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,000,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,120,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	8,180,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,130,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年4月26日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,800,000	令和3年4月26日	令和3年7月29日	白河市 萱根向谷地 地 内ほか	(向谷地1号線)施工延長L=200.0m 表層工 A=520.0m ² 上層路盤工A=560.0m ² (桜町菅生 館線)施工延長L=180.0m 表層工A=468.0m ² 上層路盤工A=504.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年6月29日			282,700 (9082700)	令和3年4月26日	令和3年10月29日		(向谷地1号線)施工延長L=200.0m 表層工 A=520.0m ² 上層路盤工A=560.0m ² (桜町菅生 館線)施工延長L=180.0m 表層工A=475.1m ² 上層路盤工A=511.9m ²	桜町菅生館線において起工測量により舗装面積を 精査した結果、表層工A=468.0m ² をA=475.1m ² に A=7.1m ² の増工。また、向谷地1号線において施工 時期について地元住民と協議した結果、農繁期以降 の工事着手となったため工期を令和3年7月29日から 令和3年10月29日に変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年10月20日			116600 (9199300)	令和3年4月26日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。