

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 夏梨関辺線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 4月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22126号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	35,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	35,830,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	38,500,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	35,900,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	35,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	35,500,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	35,600,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月6日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	38,500,000	令和3年5月6日	令和3年9月29日	白河市 夏梨 地内	施工延長 L=290.0m ファルト舗装工 A=2030.0m <sup>2</sup>	アス
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年9月9日			-2,070,200 (36429800)	変更なし			施工延長 L=560.0m アスファルト舗装工 A=3433.5m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=3433.5m <sup>2</sup>	試掘の結果、現場CBRが6.0%であったことから、路上再生路盤工(施工厚13cm)へ変更。また、現地調査の結果、施工範囲外の延長箇所についても損傷が著しいことから延長を270.0m、舗装面積を1403.5m <sup>2</sup> を増工
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。