

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業舎利石関平線舗装補修(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 4月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22124号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	28,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	28,827,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,020,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	28,500,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	28,900,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	29,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月6日	舗装工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,020,000	令和3年5月6日	令和3年9月27日	白河市 借宿 地内	施工延長 L=290.0m 表層工 A=2175.0m ² 路上路盤再生工 A=2175.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月1日			1,131,900 (32151900)	変更なし			施工延長 L=298.8m 表層工 A=2175.0m ² 路上路盤再生工 A=2175.0m ²	路上路盤再生工を実施するにあたり、現地材料による品質を確保するため配合試験を行った結果、添加材の使用量が増量。また、試掘の結果による舗装構成により路上路盤再生工の厚みを20cmから22cmへ変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。