

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線関辺上ノ原1工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 5月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第35105号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	26,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,597,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	28,710,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	26,500,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	26,300,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	26,200,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	26,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和3年5月31日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	28,710,000	令和3年5月31日	令和4年1月7日	白河市 関辺上ノ原 地 内	施工延長 L=164.5m 公共汚水ます N=6箇所 リブ付硬質塩化ビニル管VUφ200 L=108.8m リブ付硬質塩化ビニル管VUφ250 L= 52.1m 1号マンホール N=5基			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和3年11月29日					-1,482,800 (27227200)	変更なし			・県事業の国道294号バイパス工事(郭内・田町地 内)に於いて、下水道施設の移設が必要なことから、 新たに下水道本管の移設を増工する。 ・栄町工区及び郭内工区の試掘を行い埋設物の位 置を確認したところ、下水道管の法線を変更する必 要がある為、管路延長及びマンホール種類を変更する。 ・現地照査の結果、数量を変更する。	
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
					()					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日					
			()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
			()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。