

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 参道橋補修工事

担当課名 道路河川課

入札執行日 令和 3年 6月 3日

入札場所 2階 201会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は名称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回			
第22128号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	53,600,000		56,631,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	54,890,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	54,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	49,900,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	55,100,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	55,500,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	50,900,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月7日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	54,890,000	令和3年6月7日	令和4年1月11日	白河市 本沼瓜田 地内	橋長 L=26.95m 幅員 W=5.10(5.90)m 支承取替 N=4基 伸縮装置取替 L=10.4m 防護柵補修 L=53.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月9日			変更なし ()	令和3年6月7日	令和4年3月31日			河川管理者(福島県)との協議により、6月から10月の出水期においては、河川内での施工上、安全管理の確保が困難で、工事を一部中止せざるを得なく、工事完成に遅延が生じるため、工期を令和4年3月31日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。