

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業関込番沢線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32116号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	19,650,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	19,946,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	21,494,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	19,900,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	19,870,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	19,800,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	19,540,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月21日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	21,494,000	令和3年9月21日	令和4年3月31日	白河市 表郷番沢 字 谷中 地内	施工延長 L=110.0m 表層工 A=1033.7m <sup>2</sup> 側溝工 L=104.2m 上層路盤工 A=1038.4m 下層路盤工 A=1061.8m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月10日			202,400 (21696400)	変更なし			施工延長 L=110.0m 表層工 A=1046.1m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=1050.8m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=1074.8m <sup>2</sup>	現地測量の結果により舗装面積及び区画線延長に 差異が生じたため増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。