

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業側溝改修(6工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32218号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,440,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,900,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,000,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,450,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,200,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	9,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月27日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,900,000	令和3年9月27日	令和4年3月2日	白河市 大信中新城字 愛宕山 地内	施工延長 L=127.0m 側溝工 L=107.9m 上層路盤工 A=170.0m2 下層路盤工 A=170.0m2 集水樹工 N=5.0箇所 表層工 A=170.0m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年1月24日			2,204,400 (12104400)	変更なし			施工延長 L=130.0m 側溝工 L=112.9m 表層工 A=146.7m2 上層路盤工 A=153.7m2 暗渠工 L=19.5m 集水樹工 N=6.0箇所 下層路盤工 A=153.7m2	工測量の結果、No0～No0+10.0左側暗渠及び、No5～No5+14.0右側側溝が経年劣化により整備が必要であるため以下の通り追加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月16日			-42900 (12061500)	令和3年9月27日			施工延長 L=130.0m 側溝工 L=112.5m 暗渠工 L=19.5m 集水樹工 N=6.0箇所 表層工 A=146.7m2 上層路盤工 A=153.7m2 下層路盤工 A=153.7m2	支障となる電力柱の移設により舗装作業が遅れ工期内の完成が難しいため、工期を令和4年3月2日から令和4年3月31日へ変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。