

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 側溝改修(5工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32212号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	13,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,712,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,740,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,750,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	13,700,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	13,650,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,550,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月27日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,740,000	令和3年9月27日	令和4年3月28日	白河市 本町 地内ほか	(本町南線)施工延長L=98.0m 側溝工L=98.0m 表層工A=49.0m <sup>2</sup> (川前9号線)施工延長L=37.0m 側溝工L=37.0m 表層工A=48.1m <sup>2</sup> (道場小路4号線)施工延長L=80.0m 側溝工L=40.0m 表層工A=160.0m <sup>2</sup> (石切場東大沼線)施工延長L=40.0m 側溝工L=40.0m 表層工A=20.0m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月11日			-356,400 (14383600)	変更なし			(栄町1号線)施工延長L=266.0m 側溝工L=130.0m 表層工A=197.4m <sup>2</sup> (巡り矢白井掛線ほか)施工延長L=106.0m 側溝工L=106.0m 表層工A=104.6m <sup>2</sup> (旭町線)施工延長L=60.0m 側溝工L=60.0m 敷砂利A=60.0m <sup>2</sup>	栄町1号線の表層工について、側溝新設により既設舗装版と落差が生じ支障となる恐れがあるため、影響範囲を広げて落差解消の調整を図るため、表層工A=67.5m <sup>2</sup> からA=197.4m <sup>2</sup> へA=129.9m <sup>2</sup> の増工。また、栄町1号線の支障物移設に日数を要し工期内完了が困難となったため、令和4年3月21日から令和4年3月30日に変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。