

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業釜子河東田線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和3年9月30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32114号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	14,650,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	14,652,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	15,730,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	14,600,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	14,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	14,500,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	14,700,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住居名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和3年10月4日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	15,730,000	令和3年10月4日	令和4年3月31日	白河市 東釜子山ノ内地内	施工延長 L=109.0m 7ス ファルト舗装工(車道部) L=162.5m2 アスファルト舗装工(歩道部) L=151.3m2 側溝工 L=100.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月17日			-865,700 (14864300)	変更なし			施工延長 L=109.0m アスファルト舗装工(車道部) L=162.5m2 アスファルト舗装工(歩道部) L=151.3m2 側溝工 L=100.0m	現地確認および植生工の再選定の結果、当初の植生マット工から張芝工に変更し、減額としたい。また、試掘の結果、路床のCBRが2%と確認され路床40cmの置換えが必要であることから、路床盛土を当初の242.8m3から265.1m3へ増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。