

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	殿田表1号線道路改良工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 3年 10月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第38103号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	9,630,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,711,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	10,450,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	9,500,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	9,600,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	9,680,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月11日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	10,450,000	令和3年10月11日	令和4年3月17日	白河市 東釜子字殿田 表 地内	施工延長 L=86.1m L型擁壁敷設 L=78.0m 水路改修 L=64.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月4日			2,482,700 (12932700)	変更なし			施工延長 L=86.1m 敷鉄板設置工 L=60.0m L型擁壁敷設 L=78.0m 敷砂利工 L=93.0m 水路改修 L=64.0m	・L型擁壁工について、既設道路から掘削と敷設を行おうとすると重機の作業スペース確保が困難であることから、隣接する水田に敷鉄板を敷設し作業スペースを確保する。 ・工事箇所上流部の水路で水替えすることができず、既設の集水柵には常時水が流入してくることから、施工箇所に水中ポンプを敷設し水替えを行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。