

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業村東万才線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 10月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32118号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	16,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,078,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	18,040,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	16,580,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	16,750,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	16,650,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	16,450,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月11日	舗装工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	18,040,000	令和3年10月11日	令和4年2月21日	白河市 大信下新城字 万歳 地内	施工延長 L=170.0m 表層工 A=1190.0m <sup>2</sup> 盤再生工 A=1190.0m <sup>2</sup>	表 路上路
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月21日			-2,178,000 (15862000)	変更なし			施工延長 L=140.0m 表層工 A=1035.0m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=1035.0m <sup>2</sup>	起工測量により舗装展開を精査した結果、終点部の 舗装の損傷が軽微であるため表層工A=1190.0m <sup>2</sup> から A=1035.0m <sup>2</sup> へ減工。また、路上路盤再生工を実施 するにあたり配合試験を行った結果、添加剤の使用 量及び混合厚の変更により減額
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。