

# 入札及び契約調書

工事等の名称	立石地内排水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 10月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第39106号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,727,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	18,920,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	17,500,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,450,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	17,200,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	17,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	手 完 成 日 年 月 日			
令和3年10月18日	土木	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	18,920,000	令和3年10月18日	令和4年3月25日	白河市 立石 地内	施工延長L=147.4m 管渠工L=141.0m 硬質塩化ビニル管φ350 1号マンホールN=6箇所 暗渠排水管撤去工L=82.0m 鉄筋コンクリート管φ350	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年3月1日			-423,500 (18496500)	変更なし			施工延長L=146.1m 管渠工L=139.5m 硬質塩化ビニル管φ350 1号マンホールN=6箇所 暗渠排水管撤去工L=82.0m 鉄筋コンクリート管φ400	本工事において、起工測量および試掘の結果により、既設埋設管の埋設深さと管径が当初設計と異なっていたため、施工数量を変更する。また、現地調査の結果、近接するコンクリートブロック擁壁が劣化しているため、擁壁から離隔をとって管を布設することとし、布設延長を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。