

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	田町地内配水管移設(第2回)工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 10月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第39107号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	21,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,390,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,090,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	22,100,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	22,240,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	22,300,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	22,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月18日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,090,000	令和3年10月18日	令和4年3月31日	白河市 田町 地内	配水管移設工 ΣL=208.3m ダクタイル鋳鉄管GX形φ100 L=205.6m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ100 L=2.7m 仕切弁工 N=3基 排泥弁工 N=1基 空気弁工 N=1基 不断水仕切弁工 N=1カ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月24日			変更なし ( )	令和3年10月18日	令和4年6月30日		ダクタイル鋳鉄管GX形φ100 L=205.6m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ100 L=2.7m 仕切弁工 N=3基 排泥弁工 N=1基 空気弁工 N=1基 不断水仕切弁工 N=1カ所	県との工程調整の結果、本工事の工期を令和4年6月30日まで延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年6月6日			変更なし ( )	令和3年10月18日	令和4年9月30日			県との工程調整により、工期内での工事完成が困難であるため、工期を令和4年9月30日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年9月7日			22,000 (24112000)	変更なし			ダクタイル鋳鉄管GX形φ100 L=212.6m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ100 L=3.0m 仕切弁工 N=5基 排泥弁工 N=1基 空気弁工 N=1基 不断水仕切弁工 N=1カ所	・現地踏査及び試掘の結果、埋設されている既設管の位置が当初設計と異なるため、布設延長を5.9m追加し、また使用材料を変更する。 ・福島県発注の道路改良工事との調整の結果、既設舗装版の取壊し工及び仮舗装工それぞれ282.1㎡を減じる。 その他精査と併せ、22,000円を増額する。

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。