

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	昭和町桜町線舗装補修(2工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 11月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32228号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	17,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,372,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	18,810,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,220,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,250,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	17,100,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	17,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月15日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	18,810,000	令和3年11月15日	令和4年3月28日	白河市 金屋町 地内	施工延長L=100.0m 半たわみ性景観舗装工A=400.0m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年3月16日			1,953,600 (20763600)	変更なし			施工延長L=100.0m 半たわみ性景観舗装工A=454.3m <sup>2</sup>	起工測量により半たわみ性景観舗装面積を求積した結果、A=400.0m <sup>2</sup> からA=454.3m <sup>2</sup> へA=54.3m <sup>2</sup> の増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
				()				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
		()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
		()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。