

入札及び契約調書

工事等の名称	都市構造再編集中支援事業 城山線道路改良工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 1月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第34107号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	27,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	28,746,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	30,580,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,400,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	28,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	28,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	28,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年1月31日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	30,580,000	令和4年1月31日	令和4年9月26日	白河市 郭内 地内	施工延長 L=109.8m 函渠工 L=106.9m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年9月20日			変更なし (30580000)	令和4年1月31日	令和5年1月27日			本工事において、工事に関する官公庁の業務に支障とならないよう工程調整を行ったが、調整に不測の日数を要し、現工期での完成が困難であることから、工事の完成期日令和4年9月26日を令和5年1月27日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月25日			15,197,600 (45777600)	令和4年1月31日	令和5年3月17日		施工延長 L=109.8m 函渠工 L=103.4m 車線分離標 N=60.0本 足場 A=53.5掛m2	歩行者の安全確保のため車線分離標を設置する。 工事の施工に伴い、上下水道管が支障となることから、上下水道管の移設を行う。 擁壁工の施工において、擁壁高さが2.6mあることから、足場を設置し施工する。 上記の理由及びその他精査の結果により、工事内容を変更する。 また、工事の完成期日を令和5年3月17日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月9日			585,200 (46362800)	令和4年1月31日	令和5年3月31日		施工延長 L=109.8m 函渠工 L=103.4m 歩道舗装A=235.9m2	歩道と裁判所間のスペースにおいて、防草シート設置を計上していたが、より歩行者の安全性を確保するため、舗装へと変更する。 また、既設ガス管の埋設位置が想定よりも浅い位置に埋設されており支障となることから、ガス管の移設を行う。 上記の理由及びその他精査の結果により、工事内容を変更する。 また、工事の完成期日を上記工事に必要な日数を加え令和5年3月31日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。