

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線転坂2工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和4年2月17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第35112号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	43,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	45,009,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	46,970,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	42,850,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	42,700,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	43,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	43,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月21日			46,970,000	令和4年2月21日	令和4年10月31日	白河市 転坂 地内	施工延長 L=286.0m 本管リブ付Vuφ200 L=283.0m 公共汚水ます N=17箇所 表層t=5cm A=1492.7m ² 1号マンホール N=3箇所 小型マンホール N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月21日			変更なし ()	令和4年2月21日	令和4年12月28日			・本工事において、地権者との協議により公共ます 設置が、稲刈後の施工となるため、工期を令和4年 12月28日まで延長する。
変更契約日		株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月15日	一般土木工事		2,957,900 (49927900)	変更なし			施工延長 L=309.7m 本管リブ付Vuφ200 L=306.0m 公共汚水ます N=15箇所 表層t=5cm A=1769.7m ² 1号マンホール N=3箇所 小型マンホール N=3箇所	路線74-1・74-4 ・前工事(転坂1工区工事)との調整により、管路施工延長を減工とする。 ・当初想定距離内に残土捨場を確認出来ないことから、残土運搬距離を変更する。 ・権利者との協議により、公共ます設置を減工とする。 【老久保2号線】 ・権利者との協議により公共ますを減工とする。 【路線75】 ・南湖上流地区において、公共下水道の整備計画区域に伴い下水道本管を追加延 長とし、公共ますも増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。